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RINGKASAN EKSEKUTIF 

BEST PRACTICE 

PENGEMBANGAN DASHBOARD SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN MUTU 

DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS 

PANCASILA “SIMANTUKU-UP” 

 

Universitas Pancasila telah melaksanakan inisiatif strategis berupa pengembangan Dashboard 

Pemantauan Mutu dan IKU sebagai respon terhadap kebijakan nasional dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2023 dan PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2024. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya 

memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis data dan otomasi. 

Dashboard ini dikembangkan oleh tim kolaboratif antara Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), 

Pusat Informasi dan Layanan Digital Terpadu (PINLDT), serta mahasiswa program studi 

Teknik Informatika sebagai bagian dari tugas akhir mereka. Sistem ini mencakup modul: 

• PEMUTU Universitas & Prodi 

• IKU Rektorat (1–8) 

• Audit Mutu Internal (AMI) 

• Survei Stakeholder Terintegrasi 

Fungsi utama dashboard adalah melakukan pemantauan real-time terhadap pencapaian 

standar mutu, termasuk indikator Tridharma, tata kelola, dan data pendukung akreditasi. 

Sistem ini terintegrasi dengan berbagai sumber data seperti Neo Feeder, SINTA, 

Simkatmawa, dan SAPTO 2.0, serta mengadopsi struktur dashboard dari platform nasional 

(pemutu.kemdikbud.go.id dan iku-pt.kemdiktisaintek.go.id). 

Melalui pendekatan Agile, sistem dikembangkan secara bertahap menggunakan teknologi PHP 

Laravel dan MySQL, dengan fokus pada desain UI/UX yang responsif dan ramah pengguna. 

Pengujian sistem dilakukan secara iteratif, dan pengembangan frontend difokuskan pada 

kecepatan akses data, filtering, visualisasi interaktif, serta kompatibilitas lintas perangkat. 

Manfaat utama dari sistem ini meliputi: 

• Monitoring mutu yang lebih transparan dan efisien 

• Reduksi proses manual dalam pelaporan dan evaluasi 

• Penyelarasan indikator mutu internal dengan nasional 

• Dukungan terhadap proses perpanjangan akreditasi melalui mekanisme automasi 

Kegiatan ini juga berhasil menunjukkan praktik baik dalam kolaborasi lintas unit dan 

pembelajaran berbasis proyek nyata bagi mahasiswa. Rekomendasi ke depan mencakup 
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pengujian skala penuh, penyempurnaan fitur, serta pelatihan pengguna untuk memastikan 

sistem dapat diadopsi secara luas di lingkungan Universitas Pancasila. 

 

Dokumentasi Rapat Koordinasi  

  

  

 

Laporan Progress Pengembangan Dashboard “SIMANTUKU-UP”  
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Ringkasan Eksekutif

• Proyek ini bertujuan mengembangkan sistem pemantauan mutu, pencapaian 
IKU, dan survei stakeholder.

• Sistem dikembangkan oleh 8 mahasiswa Teknik Informatika sebagai tugas 
akhir.

• Sejauh ini, beberapa modul telah dikembangkan dan diuji secara awal.
• Tantangan utama mencakup teknis dan koordinasi.
• Langkah berikutnya: pengujian skala penuh dan penyempurnaan fitur.
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Outline
Latar Belakang 01

Landing page, dashboard utama 02
PEMUTU Universitas 03
PEMUTU Program Studi 04
IKU 1, 2, 6, 7, DAN 8 05
IKU 3, 4, DAN 5 06
Survey Dashboard 07
Audit Mutu Internal 08



• Universitas Pancasila membutuhkan sistem yang efektif untuk 
pemantauan mutu, perpanjangan akreditasi tanpa asesor,  
penjaminan mutu,  dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

• Survei stakeholder diperlukan untuk evaluasi kinerja universitas.
• Pengembangan sistem dilakukan sebagai bagian dari tugas 

akhir mahasiswa

Latar Belakang



Metodologi Pengembangan

• Pendekatan Agile dengan pengembangan bertahap.
• Teknologi  yang digunakan : 

⚬ PHP
⚬ Laravel 
⚬ MySQL

• Tim terdiri dari 8 mahasiswa dengan pembagian tugas secara 
spesifik.

• Pengujian dilakukan secara iteratif untuk memastikan kualitas.



Pencapaian Saat Ini

• UI Desain dan frontend dashboard IKU & 
Pemutu 

• Pemutu Universitas
• Pemutu Prodi
• IKU 3, 4, dan 5
• IKU 1, 2, 6, 7, dan 8
• Survey dashboard
• Audit mutu internal



Tantangan dan Solusi

Pengembangan sistem ini melibatkan Lembaga 
Penjaminan Mutu (LPM) dan Lembaga Pengelola Informasi 
dan Layanan Digital Terpadu (PINLDT) Universitas Pancasila. 
LPM berfokus pada evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU), 
sementara PINLDT menangani integrasi dan pengelolaan 
data.

Kendala Teknis dalam Integrasi Data Koordinasi Tim dan Komunikasi dengan Stakeholder

Tantangan utama adalah integrasi berbagai sumber 
data dengan format berbeda, kompatibilitas sistem, 
dan volume data besar yang menghambat 
pemrosesan informasi secara akurat dan real-time.

Solusi: Optimasi database dengan skema yang lebih 
efisien, peningkatan indeks pencarian, dan metode 
caching untuk mempercepat akses data.

Solusi: Pertemuan rutin dengan stakeholder dilakukan 
untuk memastikan sistem dikembangkan sesuai 
kebutuhan. LPM memberikan masukan terkait pemantauan 
IKU, sementara PINLDT memastikan integrasi sistem 
berjalan optimal, mendukung pengambilan keputusan 
berbasis data yang lebih akurat.



Rencana Pengembangan Selanjutnya

Pengujian skala penuh dengan 
lebih banyak data.

Implementasi final dan pelatihan 
pengguna di Universitas 

Pancasila.

Penyempurnaan fitur 
berdasarkan feedback 

pengguna.



UI DESIGN & 
FRONTEND 

PEMUTU DAN IKU



UI DESIGN & FRONTEND PEMUTU DAN IKU

UI dan UX memiliki peran penting dalam memastikan kenyamanan 
serta kemudahan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem 
informasi. UI mencakup elemen-elemen seperti tata letak (layout), 
warna, ikonografi, serta tipografi yang dirancang agar sistem terlihat 
lebih menarik dan fungsional. Sementara itu, UX berkaitan dengan 
bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dan seberapa 
mudah pengguna dalam memahami serta menggunakannya

Frontend yang optimal juga berperan penting dalam 
pengembangan sistem informasi karena menjadi jembatan utama 
antara pengguna dan backend. Dalam sistem informasi Dashboard 
IKU, frontend harus dirancang agar dapat menyajikan data secara 
real-time dengan tampilan yang informatif dan interaktif.



UI DESIGN & FRONTEND PEMUTU DAN IKU
• Mengidentifikasi elemen utama dari dashboard PEMUTU & IKU yang sudah ada 
• Melakukan diskusi dengan Pusat Informasi dan Layanan Digital Terpadu (PINLDT), 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dan Program Studi Teknik Informatika untuk 
memahami kebutuhan utama mereka dalam tampilan 

• Menghindari perubahan UX yang signifikan agar pengguna tetap familiar dengan 
• Membuat wireframe berdasarkan referensi desain pada web PEMUTU & IKU
• Mendesain UI di Figma, dengan peningkatan dari sisi styling, warna, ikonografi, 

layout serta berdasarkan hasil diskusi kebutuhan dengan pihak LPM

-       Menyiapkan proyek frontend menggunakan Teknologi yang dibutuhkan.
-       Membuat struktur dasar UI berdasarkan design yang telah di rancang (navbar, 
footer, layout dashboard).
-       Implementasi tabel, grafik, dan elemen visualisasi data menggunakan 
ApexChart.js
-       Menghubungkan frontend dengan data dari backend menggunakan Postman.
-       Implementasi fitur pencarian dan filtering data.
-       Menggunakan Google Lighthouse untuk mengevaluasi performa.
-       Memastikan UI responsif di berbagai perangkat menggunakan Chrome DevTools.



UI Design System PEMUTU & IKU



UI Design System PEMUTU & IKU



Rancangan Design UI Sistem



PEMUTU 
UNIVERSITAS



PEMUTU Universitas 
PEMUTU (Pemantauan, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu Perguruan 
Tinggi) yang sesuai dengan PerBAN-PT No.5 Tahun 2024 merupakan 
mekanisme perpanjangan akreditasi tanpa asesmen oleh asesor, 
sebagaimana disebutkan juga dalam Permendikbudristek No. 53 
Tahun 2023 Pasal 81 bahwa status akreditasi untuk perguruan tinggi 
melalui mekanisme automasi dapat berlaku selama 8 (delapan) 
tahun. Dengan mekanisme automasi ini, proses perpanjangan 
akreditasi di perguruan tinggi tidak lagi memerlukan kunjungan 
asesor secara langsung.

Pemutu juga bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja 
perguruan tinggi khususnya di Universitas Pancasila



Indikator Pemutu Universitas



Indikator Pemutu Universitas



PEMUTU 
PROGRAM STUDI



Pemutu Program Studi

Pemantauan, Evaluasi dan Penjaminan Mutu Program Studi 
(Pemutu Prodi) merupakan mekanisme yang digunakan 
untuk mengawasi dan menilai kualitas suatu program studi 
berdasarkan berbagai indikator akademik. Proses ini 
bertujuan untuk memastikan bahwa program studi di 
perguruan tinggi memenuhi standar yang telah ditetapkan 
oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 



Indikator Pemutu Prodi
Program Diploma Tiga 



Indikator Pemutu Prodi
Program Diploma Tiga 



Indikator Pemutu Prodi
Program Sarjana dan Sarjana Terapan 



Indikator Pemutu Prodi
Program Sarjana dan Sarjana Terapan 



Indikator Pemutu Prodi
Program Magister dan Magister Terapan 



Indikator Pemutu Prodi
Program Doktor dan Doktor Terapan



INDIKATOR 
KINERJA UTAMA



Indikator Kinerja Utama (IKU)
IKU merupakan standar yang digunakan oleh Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik 
Indonesia (Kemendikbudristek) untuk mengukur kinerja 
perguruan tinggi dalam melaksanakan tri dharma 
perguruan tinggi. IKU bertujuan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan tinggi dengan menilai pencapaian perguruan 
tinggi dalam aspek akademik, kemitraan, serta kontribusi 
terhadap masyarakat dan industri. Mahasiswa yang 
mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM), pertukaran mahasiswa, magang, atau kegiatan 
lain di luar kampus.



IKU 1
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN YANG LAYAK



IKU 2
MAHASISWA MENDAPAT PENGALAMAN DI LUAR 

PROGRAM STUDI



IKU 6
KEMITRAAN PROGRAM STUDI



IKU 7
KELAS YANG KOLABORATIF DAN PARTIFISIPASIF



SUMBER DATA EVALUASI 
PEMBELAJARAN 2024

SUBSTANSI DITARIK DARI
JUMLAH MATA 

KULIAH CBL/PBL
JUMLAH MATA 

KULIAH
CAPAIAN BOBOT 

TAHUN 2024

EVALUASI 
PEMBELAJARAN

NEOSIAK 109 1546 7.05



IKU 8
PROGRAM  STUDI BEERSTANDAR INTERNASIONAL



IKU 4
Praktisi Mengajar di Dalam Kampus



SUBSTANSI DITARIK DARI JUMLAH

Praktisi Mengajar NEOSIAK 18 Praktisi

Sertifikasi Profesi SISTER 46 Dosen

Dosen (NIDN) SISTER 375 Dosen

Dosen (NIDK) NEOSISDAM 34 Dosen

SKOR AKHIR 8.51

SUMBER DATA PRAKTISI 
MENGAJAR SERTA KOMPETENSI 

DOSEN TAHUN 2024



BENCHMARK SKOR IKU 4 TAHUN KE 
TAHUN



IKU 5
Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat atau 

Mendapat Rekognisi Internasional



SUMBER DATA PUBLIKASI 
DAN KARYA TERAPAN DOSEN 

2025

SUBSTANSI
DITARIK 

DARI

JUMLAH 
PUBLIKASI 

SUDAH KLAIM 
BKD

JUMLAH 
PUBLIKASI 

BELUM KLAIM 
BKD

TOTAL 
PUBLIKASI

CAPAIAN 
BOBOT 

TAHUN 2025

PUBLIKASI DOSEN SISTER 105 PUBLIKASI 66 PUBLIKASI 171 PUBLIKASI 53.6

KARYA TERAPAN / 
TEKNOLOGI / SENI 

DOSEN
SISTER 10 PUBLIKASI 8 PUBLIKASI 18 PUBLIKASI 10

SKOR AKHIR JUMLAH CAPAIAN BOBOT / JUMLAH DOSEN BER-NIDN 0.17



BENCHMARK TAHUN KE TAHUN CAPAIAN 
BOBOT MASING-MASING SUBSTANSI



Statistics

Revenue Growth

80%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Integer nec sagittis mauris, 
vitae vehicula urna. Curabitur ultrices urna sit 
amet magna ultricies ornare. Curabitur ligula.

Return on 
Investment

10%

Customer 
Acquisition Cost

20%
Customer 

Satisfaction

75%



SURVEY 
DASHBOARD



Project 
Overview

Membangun sistem informasi survei untuk 
Universitas Pancasila, di mana mahasiswa, dosen, 
tenaga kependidikan, mitra, dan pengguna lulusan 
dapat memberikan umpan balik secara 
menyeluruh.

Dengan sistem ini, pengelolaan survei yang 
sebelumnya tidak terintegrasi akan menjadi lebih 
efektif, efisien, dan dapat diakses dengan mudah. 
Selain itu, sistem ini akan membantu meningkatkan 
transparansi, mempercepat pengambilan 
keputusan, serta mendorong perbaikan 
berkelanjutan dalam berbagai sektor di lingkungan 
Universitas Pancasila. 



Melakukan analisis kebutuhan pengguna dan pemetaan 
sistem survei yang diperlukan oleh mahasiswa, dosen, 
tenaga kependidikan, mitra, dan pengguna lulusan.

• Analisis sistem survei yang telah digunakan sebelumnya.
• Pembuatan rancangan awal sistem dan alur kerja survei 

yang lebih efisien
• Riset kebutuhan pengguna untuk memahami tantangan 

dan ekspektasi.

Membangun sistem survei berbasis web yang terintegrasi 
dengan sistem universitas dalam.

• Pengembangan platform survei
• Integrasi dengan sistem universitas.
• Pengujian awal fitur untuk memastikan fungsionalitas dasar 

berjalan dengan baik.

Melakukan pengujian sistem untuk memastikan keakuratan 
data serta kemudahan penggunaan.

• Perbaikan bug dan peningkatan performa berdasarkan 
hasil pengujian.

• Peluncuran sistem secara resmi untuk digunakan dalam 
evaluasi universitas.

Menyediakan dokumentasi bagi pengguna sistem • Pembuatan panduan penggunaan sistem.

01: Planning

scope deliverable

02: Development

03: Testing & Deployment

04: Training & Support

phase



project schedule

Bulan Pertama

• Riset kebutuhan 
pengguna

• Analisis sistem survei 
yang sudah ada dan 
identifikasi 
kebutuhan baru.

• Pembuatan 
rancangan awal 
sistem.

Bulan Kedua Bulan Ketiga

• Pengembangan 
sistem berbasis web.

• Implementasi fitur 
dasar seperti login, 
pengisian survei, dan 
penyimpanan data.

• Uji coba sistem
• Pengumpulan 

feedback dan 
perbaikan fitur.

• Pengoptimalan 
performa dan 
perbaikan bug.

Bulan Keempat

• Peluncuran sistem 
survei.

• Penyediaan 
dokumentasi dan 
tutorial.

01 02 03 04



In Progress

project monitoring

Completed Activities

Project Initiation

Project Planning

Project Execution

Project  Monitoring & Closing

FEBRUARI - MARET 2025

Overall Project Status 



AUDIT MUTU 
INTERNAL (AMI)



Audit Mutu Internal Overview

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses menilai dan evaluasi kepatuhan dan 
pencapaian standar mutu pendidikan tinggi. Namun, proses AMI yang dilakukan 
secara manual menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk pencatatan data 
yang tidak terintegrasi, ketidakjelasan dalam laporan hasil audit, dan kesulitan 
untuk memantau kemajuan mutu secara konsisten.

Dengan sistem ini, semua data audit bisa terdokumentasi dengan rapi, laporan 
hasil audit lebih jelas dan mudah diakses, serta kemajuan mutu dapat dipantau 
secara real-time. Selain itu, sistem yang akan dibangun juga bisa mengurangi 
kesalahan pencatatan, mempercepat proses audit, dan meningkatkan 
transparansi. Dengan kata lain, AMI jadi lebih efektif, efisien, dan akurat



Project scope & deliverables

   Planning:  
• Wawancara stakeholder & pencatatan 

kebutuhan. 
• Deliverables: Dokumen kebutuhan 

sistem. 

   Development:  
• Pengembangan sistem berbasis web & 

desain UI/DB. 
• Deliverables: Prototipe awal sistem.

   Testing & Deployment:  
• Uji coba, validasi pengguna, & implementasi 

sistem. 
• Deliverables: Laporan uji & sistem siap 

pakai. 

   Training & Support: 
•  Pelatihan, dokumentasi, & dukungan teknis.
• Deliverables: Panduan pengguna & support 

awal.



• Riset kebutuhan 
pengguna.

• Analisis sistem 
audit sesbelumnya 
dan identifikasi 
kebutuhan baru.

• Merancang sistem.

Bulan 1
• Pengembangan 

sistem web.
• Implementasi fitur 

dasar login, 
management role, 
dan implementasi 
informasi.

Bulan 2
• Testing code.
• Testing user serta 

pengumpulan 
feedback.

• Perbaikan fitur.

Bulan 3
• Pembuatan manual 

user.
• Peluncuran web 

AMI.
• Penyediaan 

dokumentasi code.

Bulan 4

Jadwal Project AMI



In Progress

Project monitoring AMI

Completed Activities

Project Initiation

Project Planning

Project Execution

Project  Monitoring & Closing

FEBRUARI - MARET 2025

Overall Project Status 

Key Challenges & Risk
Database harus menampung banyak parameter



Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengembangan 
berjalan sesuai rencana 

dengan beberapa 
tantangan.

Software

Sistem sudah dalam 
tahap uji coba awal dan 

menunjukkan potensi 
yang baik.

System

Rekomendasi: peningkatan 
fitur, pengujian lebih lanjut, 

dan sosialisasi kepada 
pengguna.

Recommend



THANK YOU!



Progress Website IKU & Pemutu 

No
. 

Fitur PIC Substansi Deskripsi ✅ Selesai ⏳ Belum 
Selesai 

❌ Belum 
Dikerjakan 

Kendala Estimasi 
Selesai 

1 API skor iku 5  

FARHAN IKU 5 

Mengirimkan data skor 
iku 5 yang akan 
diintegrasikan ke 
frontend dan 
menampilkan data 
detail jumlah publikasi 
termasuk terapan, 
jumlah dosen ber nidn 
(dari sister) 

      - - 

2 Data Mentah 
untuk karya 
publikasi dosen 
di tahun 
berjalan 

Menampilkan halaman 
dashboard untuk karya 
publikasi ilmiah dosen 
serta ringkasan 
statistik dan sebaran 
publikasi dosen dari 
berbagai fakultas 

      - - 

3 Data Mentah 
untuk karya 
terapan dosen 
di tahun 
berjalan 

Menampilkan halaman 
dashboard untuk karya 
terapan dosen serta 
ringkasan statistik dan 
sebaran publikasi 
dosen dari berbagai 
fakultas 

      - - 

4 API skor IKU 4 

FARHAN IKU 4 

Mengirimkan data skor 
iku 4 yang akan 
dintegrasikan oleh 
frontend dan 
menampilkan data 

      Data praktisi 
mandiri masih 
belum 
didapatkan 
dari akademik  

25 April 2025 
(jika data 
praktisi 
mandiri sudah 
didapatkan 

 



detail meliputi jumlah 
praktisi pddikti dan 
mandiri serta skor 
akhir 

sebelum 
tanggal 
tersebut) 

5. Data Mentah 
untuk praktisi 
mengajar 
PDDIKTI 

Menampilkan data 
praktisi pddikti yang 
sedang  mengajar di 
semester berjalan 
termasuk statistik 

      - - 

6 Data Mentah 
sertifikasi 
profesi 

Informasi umum dosen 
yang sudah 
melaksanakan 
sertifikasi dosen yang 
tercatat di sister 

      - - 

7 Data Mentah 
data praktisi 
mengajar 
mandiri  

Informasi umum 
praktisi yang mengajar 
di semester berjalan 

      Data praktisi 
mandiri masih 
belum 
didapatkan 
dari akademik 
(tapi 
sementara 
praktisi 
mandiri 
didapatkan 
dari siak dari 
dosen yang 
tidak memiliki 
NIDN maupun 
NIDK) 

25 April 2025 
(jika data 
praktisi 
segera 
didapatkan) 

8 API Skor dan 
detail capaian 
IKU 3 FARHAN IKU 3 

Mengirimkan skor IKU 
3 beserta detail metrik 
dari skor 

      Sebagian data 
belum 
lengkap 
karena belum 
bisa akses 

2 Mei 2025 

 



data dari 
akademik 
(MBKM, 
Dosen 
mengajar di 
luar negeri, 
bimbing mhs 
di kampus 
lain), 
kemahasiswa
an (prestasi 
mhs, karya 
mhs, 
sertifikasi 
kompetensi 
internasional) 

9 Data mentah 
dosen menjadi 
praktisi 

Informasi umum dosen 
yang masih aktif 
menjadi praktisi di 
tahun berjalan (sort by 
tahun, fakultas, 
homebase, dan status 
kepegawaian) 

      - - 

10 Data mentah 
pengabdian 
dosen di luar 
kampus 

Informasi umum 
mengenai pengabdian 
dosen 5 tahun terakhir 
yang bekerja sama 
dengan kampus lain 
(sort by tahun, fakultas, 
homebase, dan status 
kepegawaian) 

      - - 

11 Data mentah 
penelitian 

Informasi umum 
mengenai penelitian 
dosen 5 tahun terakhir 

      - - 

 



dosen di luar 
kampus 

yang bekerja sama 
dengan kampus lain 
(sort by tahun, fakultas, 
homebase, dan status 
kepegawaian) 

12 Data mentah 
dosen yang 
membimbing 
mahasiswa 
berprestasi 

Informasi umum dosen 
yang mendampingi 
mahasiswa berlomba 
dalam skala nasional, 
provinsi, hingga 
internasional (fitur 
export, import excel, 
dan download template 
excel) 

      Masih ada 
beberapa data 
yang belum 
lengkap dari 
kemahasiswa
an 

28 April 2025 

13 Data mentah 
dosen yang 
membimbing 
mahasiswa 
MBKM 

Informasi umum dosen 
yang mendampingi 
mahasiswa MBKM 
tetapi data sementara 
berasal dari website 
IKU PT 

      Data asli 
belum di 
dapatkan dari 
akademik 

2 Mei 2025 

14 Data mentah 
dosen mengajar 
di kampus lain 

Informasi umum dosen 
yang mengajar di 
kampus lain tetapi data 
belum didapatkan dari 
akademik 

      Data asli 
belum 
didapatkan 
dari akademik  

2 Mei 2025 

15 Data mentah 
dosen yang 
mengajar di 
luar negeri 

Informasi umum 
berupa tabel untuk 
dosen yang mengajar di 
luar negeri 

      Data asli 
belum 
didapatkan 
dari akademik  

2 Mei 2025 

16 Data mentah 
dosen 
membimbing 
mahasiswa di 
kampus lain 

Informasi umum 
berupa tabel untuk 
dosen yang 
membimbing 

      Data asli 
belum 
didapatkan 
dari akademik  

2 Mei 2025 

 



mahasiswa di kampus 
lain 

17 Manajemen 
akun user FARHAN & 

KELFIN 
MANAJEMEN 

AKUN 

Membuat pembuatan 
akun untuk user 
berdasrkan dari role 
dari tiap pengguna 

      - - 

18 Fitur Login FARHAN & 
KELFIN 

LOGIN 
Fitur login untuk 
masing-masing user 

      -  

19 API Skor IKU 7 
dan data 
capaian 

FARRAS IKU 7 

Membuat skor iku 7 
yang akan 
diintegrasikan ke 
frontend dan 
menampilkan detail 
capaian iku 7 

       - - 

20 Data mentah 
evaluasi 
pembelajaran 

menampilkan data 
evaluasi pembelajaran 
(short by tahun dan 
jenjang) 

       bobot belum 
dapat 
ditampilkan  

 

21 API Skor IKU 6 

FARRAS IKU 6 

Membuat skor iku 6 
yang akan 
diintegrasikan ke 
frontend dan 
menampilkan detail 
capaian iku 6 

       tetapi masih 
bingung 
karena data 
yang diambil 
dari sikarsa 
menjadikan 
skor yang 
ditampilkan 
berbeda jauh 
dari yang 
berada di 
iku-pt 

 

22 Data mentah 
kemitraan prodi 

menampilkan data 
kemitraan prodi (short 
by tahun) 

       sementara 
sudah dibuat 
inputan 
terkait data 

 

 



iku 6, namun 
masih 
bingung 
apakah harus 
ada import 
data atau 
selesaikan 
saja dengan 
data yang ada 
dari data 
sikarsa 

23 API skor iku 8 

FARRAS IKU 8 

Membuat skor iku 8 
yang akan 
diintegrasikan ke 
frontend dan 
menampilkan detail 
capaian iku 8 

         

24 Data mentah 
akreditasi 
internasional 
ban-pt 

menampilkan data 
akreditasi internasional 
yang diraih 

         

25 Data mentah 
akreditasi 
internasional 
pddikti 

menampilkan data 
akreditasi internasional 
yang diraih 

         

26 API skor iku 1 
dan capaian 

FARRAS IKU1 

Membuat skor iku 1 
yang akan 
diintegrasikan ke 
frontend dan 
menampilkan detail 
capaian iku 1 

       data ump 
yang 
dibutuhkan 
blm ada 

25 April 2025  

27 Data mentah 
kondisi lulusan 

menampilkan data 
kondisi lulusan  

       masih ada 
data yang 

25 april 2025 

 



belum 
lengkap 

28 data mentah 
lulusan lanjut 
studi 

menampilkan data 
lulusan yang 
melanjutkan studi 

       masih ada 
data yang 
belum 
lengkap 

(menunggu 
datanya 
lengkap) 

29 API skor iku 2 
dan detail  
capaian  

FARRAS IKU 2 

Membuat skor iku 2 
yang akan 
diintegrasikan ke 
frontend dan 
menampilkan detail 
capaian iku 2 

       data asli 
belum 
didapatkan 

 

30 data mentah 
karya 
mahasiswa 

menampilkan data 
karya mahasiswa 

       data asli 
belum 
didapatkan 

 

31 data mentah 
mbkm inbound 

menampilkan data 
mahasiswa yang 
mengikuti mbkm 
inbound 

       data asli 
belum 
didapatkan 

 

32 data mentah 
mbkm eksternal 

menampilkan data 
mahasiswa yang 
mengikuti mbkm 
eksternal 

       data asli 
belum 
didapatkan 

 

33 data mentah 
mbkm internal 

menampilkan data 
mahasiswa yang 
mengikuti mbkm 
internal 

       data asli 
belum 
didapatkan 

 

34 data mentah 
mbkm pmm 

menampilkan data 
mahasiswa yang 
mengikuti mbkm pmm 

       data asli 
belum 
didapatkan 

 

35 data mentah 
prestasi 
kemdikbud 

menampilkan data 
mahasiswa yang 
berprestasi  

       data asli 
belum 
didapatkan 

 

 



36 data mentah 
prestasi 
mandiri 
mahasiswa 

menampilkan data 
mahasiswa yang 
mempunyai prestasi 
mandiri 

       data asli 
belum 
didapatkan 

 

37 data mentah 
sertifikat 
internasional 
mahasiswa 

menampilkan data 
mahasiswa yang 
mempunyai sertifikat 
internasional 

       data asli 
belum 
didapatkan 

 

38 API Detail 
indikator 
Pemutu 
Universitas 1 
s.d. 9 

KELFIN 
Pemutu 

Universitas 

Menampilkan detail 
indikator pemutu yang 
berisi informasi lebih 
rinci dari data setiap 
indikator pemutu 1 s.d. 
9  

      - - 

39 API Indikator 
Detail dan 
Metrics Pemutu 
10 Universitas 

Menampilkan 
perbandingan jumlah 
mahasiswa dan 
mahasiswa lulus tepat 
waktu 2x pada saat TS 
dengan pengamatan 
dalam 3 tahun terakhir 

      Data historis 
mahasiswa 
yang tidak 
mencukupi 
dari data 
mahasiswa 
tahun 2019 
kebawah  

 

40 API Detail 
Indikator 
Pemutu 11 
Universitas 

Menampilkan nilai 
indikator pemutu 11 
dan detail terkait 
prestasi mahasiswa 
saat TS 

      - 22 April 2025 

41 API Detail 
Indikator 
Pemutu 
Universitas 12, 
14, dan 15 

Menampilkan detail 
Indikator Pemutu 
Universitas 12, 14, dan 
15 

      - - 

 



42 API Detail 
Indikator 
Pemutu 
Universitas 13 

Menampilkan Indikator 
Pemutu Universitas 13 
terkait mahasiswa yang 
eligible mengikuti 
MBKM pada saat TS 

      Data MBKM 
yang asli 
belum ada 

2 Mei 2025 

43 API Metrics 
Score Pemutu 1 
s.d. 15 

Menampilkan seluruh 
skor dari pemutu 
universitas  apakah 
memenuhi atau tidak 
(rangkuman seluruh 
pemutu universitas) 

      Tersisa 
pemutu 10, 
11, dan 13 

2 Mei 2025 

44 Dashboard 
admin Tracer 
Study 

Mengelola data tracer 
study, import excel data 
tracer study 

      - - 

45 Manajemen 
Surat 
Keputusan (SK) 
Indikator 
Pemutu 
Universitas di 
dashboard 
admin 
 

Mengelola indikator 
pemutu universitas dan 
Surat Keputusan yang 
digunakan  

      - - 

46 Manajemen 
Akreditasi Prodi 
Dashboard 
Admin 

Manajemen data tabel 
akreditasi program 
studi yang terintegrasi 
dari LPM UP 

      - - 

47 Poin Pemutu 
Prodi jenjang 
D3 (1-13)  

IMAM 
 

Pemutu Prodi 
 

Menampilkan nilai dari 
hasil perhitungan 
indikator pemutu prodi 

      - - 

48 Poin Pemutu 
Prodi jenjang 
D4 (1-14) 
kecuali poin 10, 

Menampilkan nilai dari 
hasil perhitungan 
indikator pemutu prodi 

      - - 

 



data masih 
menunggu 

49 Poin Pemutu 
Prodi jenjang S1 
(1-14) kecuali 
poin 10, data 
masih 
menunggu 

Menampilkan nilai dari 
hasil perhitungan 
indikator pemutu prodi 

      - - 

50 Poin Pemutu 
Prodi jenjang S2 
(1-10)  

Menampilkan nilai dari 
hasil perhitungan 
indikator pemutu prodi 

      - - 

51 Poin Pemutu 
Prodi jenjang 
Profesi (1-10)  

Menampilkan nilai dari 
hasil perhitungan 
indikator pemutu prodi 

      - - 

52 Poin Pemutu 
Prodi jenjang S3 
(1-10)  

Menampilkan nilai dari 
hasil perhitungan 
indikator pemutu prodi 

      - - 

53 Revisi data 
mentah Dosen 
Homebase 

Pemutu Prodi 
poin 3 

Membutuhkan 
tampilan data yang 
sama dengan yang di 
PDDIKTI 

      Data Dosen 
Homebase 
sudah dapat 
dari sister, 
tinggal diolah 

Tanggal 28 
April (Karena 
masih 
memprioritas
kan indikator) 

54 Revisi data 
mentah Dosen 
Penghitung 
Rasio 

Semua Poin 
Pemutu Prodi 
yang Terlibat 
dengan Data 

ini 

Membutuhkan 
tampilan data yang 
sama dengan yang di 
PDDIKTI 

      Data Dosen 
Penghitung 
Rasio belum 
didapatkan 
dari akademik 

Tanggal 28 
April (Karena 
masih 
memprioritas
kan indikator) 

55 Pemutu Prodi 
Poin 
10(S1&D4) & 
Poin 9(D3) - 
Terkait Data 
Prestasi 
Mahasiswa 

Pemutu 10 & 
9 (Masih satu 
kesatuan beda 

poin aja) 

Menampilkan 
perhitungan dari data 
prestasi mahasiswa  

      Data Prestasi 
Mahasiswa 
belum 
didapatkan 
dari 
kemahasiswa
an 

- 

 



56 Pembuatan 
Threshold 
Dinamis 

Filament 
Import data threshold 
tiap pemutu di 
dashboard admin 

      - Tanggal 25 
April 

57 Pembuatan SK 
Dinamis Filament 

Import data SK tiap 
pemutu di dashboard 
admin 

      - Tanggal 25 
April 

58 Design Website 

ANA 

USER 
INTERFACE & 

USER 
EXPERIENCE 

Membuat design system 
untuk User Interface 
dashboard PEMUTU 
dan IKU dengan Figma 

        

59 Men-design mock up 
dashboard PEMUTU 
dan IKU dengan Figma 

        

60 Mengembangkan design 
UI berdasarkan design  
yang telah di buat 

        

61 
 

Visualisasi data 
API PEMUTU 
UNIV 

Integrasi API 
PEMUTU 
UNIVERSITAS 
 

PEMUTU 1         

PEMUTU 2         

PEMUTU 3         

PEMUTU 4         

PEMUTU 5         

PEMUTU 6         

PEMUTU 7         

PEMUTU 8         

PEMUTU 9         

PEMUTU 10         

PEMUTU 11       - Tanggal 24 
April 

PEMUTU 12         

 



PEMUTU 13         

PEMUTU 14       Masih 
menunggu 
pengerjaan 
oleh tim 
backend 

- 

PEMUTU 15         

Integrate Skor PEMUTU 
Universitas 

      - Tanggal 22 
April 

62 Bar chart data 
skor 
keseluruhan 
PEMUTU Univ 
1-15 

PEMUTU 
Universitas 

menampilkan skor dan 
threshold keseluruhan 
PEMUTU 1-15 
Universitas dalam 
bentuk grafik bar chart 

      - Tanggal 25 
April 

63 Visualisasi data 
API PEMUTU 
program studi 
 

Integrasi API 
PEMUTU 
Program Studi 

PEMUTU 1         

PEMUTU 2         

PEMUTU 3         

PEMUTU 4         

PEMUTU 5         

PEMUTU 6       Masih kendala 
pada 
pengambilan 
data API 

- 

PEMUTU 7       
PEMUTU 8       
PEMUTU 9       
PEMUTU 10       
PEMUTU 11       
PEMUTU 12       
PEMUTU 13       

 



64 Visualisasi data 
capaian IKU 1-8 

 

Integrasi API 
capaian IKU 

IKU 1       Masih belum 
ada data nya 

 

IKU 2        

IKU 3        

IKU 4         

IKU 5         

IKU 6       Masih belum 
ada data nya 

 

IKU 7         

IKU 8       Masih belum 
ada data nya 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progress Website AMI (Audit Mutu Internal) 

No
. 

Fitur PIC Substansi Deskripsi ✅ Selesai ⏳ Belum 
Selesai 

❌ Belum 
Dikerjakan 

Kendala Estimasi 
Selesai 

1 Manajemen 
unit 

KHOIRUL 

Unit 
CRUD data unit 
pelaksanaan audit 

      - - 

2 Penerapan 
program audit  

AuditProgr
am 

Input program audit dan 
periode pelaksanaannya 

      - - 

3 Penjadwalan 
Audit Audit 

Input jadwal audit per 
unit 

      - - 

4 Tim auditor 
AuditTeam 

Tambah auditor ke tiap 
audit 

      - - 

5 Checklist Audit AuditCheck
list 

Input pertanyaan audit 
per standar 

      - - 

6 Temuan Audit AuditFindin
g 

Input hasil temuan per 
unit 

      - - 

7 Tindakan 
korektif 

CorrectiveA
ction 

Input rencana dan status 
tindakan korektif 

      - - 

8 Progres CAR CARStatuse
s 

Tracking status tindakan 
korektif 

      - - 

9 Manajemen 
Dokumen Document 

Upload dokumen audit 
oleh unit 

      - - 

10 Log Aktivitas 
ActivityLog 

Catat aktivitas user       Belum 
menjadi 
prioritas 

- 

11 Evidence & 
Relasi 

Evidence 

Input bukti dan relasi ke 
checklist 

      Sedang 
proses 

penghubunga
n relasi 

- 

 



12 Best Practice BestPractic
e 

Input praktik terbaik 
hasil audit 

      - - 

13 Kriteria 
Standar Criteria 

Input detail kriteria 
standar 

      - - 

14 Role & Akses  Shield + 
Policies 

Pembatasan akses 
berdasarkan role 

      - - 

15 Dashboard 
AMI (view 
berdasarkan 
role) 

Custom 
Widget 

Tampilkan statistik dan 
progress ketika audit 

      Menunggu 
semua 

halaman 
sudah fix 

- 

16 Notifikasi 
Event/Que

ue 

Notifikasi 
approval/review 

      Menunggu 
semua 

halaman 
sudah fix 

- 

17 Export PDF 
Export 
Report 

Export hasil unit dan 
laporan CAR 

      Menunggu 
semua 

halaman 
sudah fix 

- 

18 Import Data 
Awal Seeder 

Seeder untuk unit, 
status, standar 

      - - 

19 Histori 
Perubahan 

ActivityLog
/Revisiona

ble 

Log perubahan entitas 
penting 

      Belum 
menjadi 
prioritas 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Progress Website Survei 

No
. 

Fitur PIC Substansi Deskripsi ✅ Selesai ⏳ Belum 
Selesai 

❌ Belum 
Dikerjakan 

Kendala Estimasi 
Selesai 

1 Hak akses 
pengguna 

KEVIN 

Manajemen 
Pengguna 

Mengatur hak akses yang 
dapat diakses 
masing-masing 
pengguna 

   - - 

2 Opsi login 
menggunakan 
akun google 
untuk 
pengguna luar 

Memberikan opsi login 
untuk pengguna luar 
yang tidak terafiliasi 
dengan universitas 
pancasila 

   - - 

3 Membuat 
survei 

Manajemen 
Survei 

Dapat membuat survei 
baru dengan 
menetapkan judul, 
deskripsi, kategori, 
waktu aktif, serta 
pertanyaan-pertanyaan 
dengan berbagai tipe. 

   - - 

4 Dapat memilih 
target audience 
(dosen, 
mahasiswa, 
mitra, 
pengguna 
lulusan, tenaga 
pendidik) 

Dapat memilih target 
audience untuk 
masing-masing survei 
berdasarkan jenis 
pengguna atau afiliasi 
(misal fakultas/prodi). 

     

5 Export hasil 
survei 

Dapat mengunduh 
laporan hasil survei 
kedalam bentuk csv dan 
pdf. 

   Masih 
bingung 
perbedaan 
export 

- 

 



dengan 
format  csv, 
excel, dan pdf 

6 Menampilkan 
chart hasil 
survei 

Pada dashboard dapat 
menampilkan hasil 
jawaban survei yang 
divisualisasikan dalam 
bentuk chart (pie, bar, 
dsb.) 

   Masih 
bingung chart 
apa saja yang 
perlu 
dimasukkan 

- 

7 Validasi satu 
kali isi survei 
per user 

Memberikan fungsi 
untuk 1 user hanya 
dapat mengisi survei 
sebanyak 1 kali 

     

8 Detail response 
audience 

Dapat melihat jawaban 
responden secara rinci, 
termasuk siapa yang 
mengisi, kapan mengisi, 
dan isi jawabannya. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Progress Website LPPM 
 

No. Fitur PIC Substansi Deskripsi 
✅ 

Selesai 

⏳ 
Belum 
Selesai 

❌ Belum 
Dikerjaka

n Kendala Estimasi Selesai

1 

Login, 
Registrasi & 
Manajemen 

Profil 

EMIR 

Manajemen Akses & 
Profil 

Membuat tampilan login dan 
register, mngatur  pembuatan 

akun, login/logout, reset 
password, dan perubahan data 

profil pengguna.WHATSA       - - 

2 Master Data Manajemen Data Master 

CRUD untuk Program Studi, 
Users, Roles, Data Dosen, Data 

Mahasiswa, SDGs, Kriteria 
Penilaian, Status Proposal, 

Skema Hibah.       

Sisa Kriteria 
Penilaian 

butuh 
diskusi lebih 

lanjut 
dengan 
dosen - 

3 
Pengajuan 
Proposal 

Manajemen Pengajuan 
Proposal 

Form pengajuan proposal  sesuai 
skema, unggah dokumen 

pendukung, simpan draft & 
submit.       - - 

4 
Jadwal 

Kegiatan Manajemen Jadwal 

Penjadwalan aktivitas 
penelitian/PKM: tanggal 

mulai/selesai & target periodik.       - - 

5 Review & Peninjauan & Penilaian Penugasan reviewer, verifikasi       Sisa - 

 



Penilaian dokumen (Disetujui/ 
Ditolak/Revisi), input skor & 

komentar berdasarkan kriteria. 

Penambahan 
Skoring 

berdasarkan 
kriteria 

penilaian, 
butuh 

diskusi lebih 
lanjut 

dengan 
dosen 

6 

Manajemen 
Kontrak & 
Pendanaan 

Manajemen Kontrak & 
Dana 

Unggah/download kontrak; 
input status kontrak & realisasi 

pencairan dana.       - - 

7 
Logbook 
Kegiatan Pencatatan Logbook 

Pencatatan progres 
harian/mingguan: uraian 

aktivitas, realisasi waktu, dan 
kendala.       - - 

8 
Status 

Proposal 
Manajemen Status 

Proposal 

Pembaruan status alur proposal 
(Draft → Verifikasi → Review 

→ Revisi → Didanai → 
Selesai).       - - 

9 

Status 
Laporan 

Penelitian & 
PKM Manajemen Laporan 

Input laporan kemajuan & akhir, 
serta checklist kelengkapan 

dokumen laporan.       - - 

10 
Komentar & 

Diskusi Interaksi Diskusi 
Umpan balik antar LPPM & 
dosen dalam thread berbasis       - - 

 



proposal atau laporan. 

11 
Dashboard 
Personal Dashboard Personal 

Ringkasan metrik pengguna: 
jumlah proposal, progress dana, 

sebaran SDGs, dsb.       

Menunggu 
semua 

halaman 
sudah fix - 

12 
Master Data 
Dashboard Dashboard Master Data 

Statistik & tren entitas dasar 
dengan opsi filter & ekspor ke 

Excel/CSV.       

Menunggu 
semua 

halaman 
sudah fix - 

13 

Pelacakan 
Status 

Proposal Pelacakan Alur Proposal 

Visual alur proposal dari Draft 
hingga Selesai—termasuk status 
dokumen & histori perubahan.       - - 

14 

Rekapitulasi 
Penilaian & 
Keputusan Rekap Penilaian 

Laporan skor, komentar 
reviewer, dan keputusan 

pendanaan terstruktur per 
kriteria penilaian.       - - 

15 

Status 
Dokumen & 

Kontrak 
Status Dokumen & 

Kontrak 

Detail status dokumen 
(approved/rejected/revisi), 
tanggal review, dan status 
kontrak & pencairan dana.       - - 

16 

Visualisasi 
Jadwal & 
Timeline Visualisasi Timeline 

Gantt chart atau kalender 
kegiatan menampilkan rencana 

vs realisasi.       - - 

17 

Rekap 
Logbook 
Kegiatan Rekap Logbook 

Laporan periodik progres 
aktivitas: persentase capaian dan 

histori.       - - 

 



18 

Validasi & 
Status 

Pelaporan Validasi Pelaporan 

Ringkasan status kelengkapan 
laporan kemajuan/akhir beserta 

checklist digital.       - - 

19 
Notifikasi & 
Audit Trail Notifikasi & Audit 

Pusat pemberitahuan (submit, 
review dokumen, deadline) dan 

log aktivitas pengguna.       - - 

20 

Ekspor & 
Integrasi 

Data Ekspor & Integrasi 

Generate laporan agregat 
(Excel/Word/PDF) dan 

sinkronisasi data ke sistem 
eksternal.       

Sudah ada 
beberapa 

yang dapat 
menerapkan 
fitur ekspor 
dari excel 
pdf dan 

word sisa 
integrasi 

data butuh 
diskusi lebih 

lanjut 
dengan 
dosen - 

 

 



UN.「VERSETAS P▲NCASコLA
SURAT TUGAS

NOMOR:Sう Sゝノ ST.RノUPノ Iノ2025
Tentang

TIコ痙PENGEMBAIGAN DASEBOARD PI団MANITAUAN MUTU
UN'「輌ERSITAS PANCASコ LA

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023
tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Perguruan
Tinggi dipandang perlu untuk melakukan pemuktahiran
sistem informasi perangkat SPMI Perguruan Tinggi;

b. bahwa sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Pancasila
Nomor 47 12 I KE,P. R/ UP/ IX I 2024 tentang Struktur Organisasi
Universitas Pancasila, maka pemuktahiran sistem informasi
perangkat SPMI Universitas Pancasila akan dilakukan dengan
mengakomodir kebutuhan stakeholder eksternal dan internal
dalam Pengembangan Dashboard Pemantauan Mutu
Universitas Pancasila;

c. bahwa untuk Pengembangan Dashboard Pemantauan Mutu
Universitas Pancasila sebagaimana dimaksud pada butir a dan
b diatas maka perlu diterbitkan Surat Tugas Rektor
Universitas Pancasila.

Mengingat : 1. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas
Pancasila Nomor 222 /PER/YPP-UP /Vllllz024 tentang Statuta
Universitas Pancasila Tahun 2024;

2. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas
Pancasila Nomor O1 Tahun 2Ol2 tanggal 31 Agustus 2012
tentang Peraturan Kepe gawaian Universitas Pancasila.

MENUGASKA!{
1. Pejabat/pegawai yang tersebut dibawah ini ditugaskan ssfagai Tim

Pengembangan Dashboard Pemantauan Mutu Universitas Pancasila dengan
susunan sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Marsudi wahyu Kisworo, Ipu.
2. Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Arisset5ranto Nugroho, M.M.,

IPU., CMA., MSS
, 2.Ir. Handrito, MM., MpA., MSM.
3. Ketua Pelaksana : Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA.
4. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Adi Wahyu P. ST., M.Si

2. Dr. Laela Chairani, ST.,MT



5. Sekretaris : Fitria Candra, SE., M.Ak
6. Bendahara : Astri Kusuma Wardani, S.I.Kom
7. Koord. Sekretariatan : Riza1 Oktavyan, S.Kom

Anggota - Riziry Prasetia, S.Sos
- Nugie Khairunnisa Nabila

8. Koord. Tim Pengembang : Purwa Sabrang
Anggota Mahasiswa - Kelvin Antonius

- Farhan Putra
- Imam Z:u}rdi Muzackly
- Alifvia Farras Azhari
- Dwi Ananda Fahman
- Mahasiswa 6
- Mahasiswa 7

2. Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal O2 Januari 2025 s/d tC Mei 2025
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan danlatau
kekurangan dalam surat penugasan ini akan diadakan perbaikan dan atau
perubahan sebagaimana mestinya.

3. Kepada Tim Pengembangan Dashboard Pemantauan Mutu Universitas
Pancasila diberikan honorarium dan insentif sesuai Peraturan yang berlaku.

Jainuari 2025
☆

{
frll . Kisworo. IPU. d

"* /r'Tembusan Yth:
1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

匈
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Nomsr

l-ampiran
Perihal

i tttL A/YR.llluP/ll/2025 [* Februari 2025

Persetujuan Mahasiswa Magang.

Kepada Yth.

lbu Dr. Nurmala Ahmar, SE , M.Si., Ak., CA
Kepala LPM Universitas Pancasila
di- Jakarta.

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat lbu Nomor: 0048/Ka.LPMlTPlll2025 tanggal 06 Januari 2025, perihal Permintaan Tenaga
Ke(a Magang Mahasiswa untuk Lembaga Penjaminan Mutu kepada nama-nama tersebut.

No Nama Mahasiswa N.P.M Program Studi
1 KhoirulHusein 4521210007

Teknik lnformatika

2. lmarn ZuhdiMuzakkiy 4521210010
Alifuia Fanas Azhari 452121001 1

4. Kelfin Antonius 45212't0018
6 Farhan Putra 452121A024
b. Kevin Raihan Hidayat 4521210025
7 DwiAnanda Fatimah 4521210039

Kami sampaikan bahwa:
1. Pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan magang mahasiswa Fakultas Teknik Univemitas Pancasila

seiama 4 (empat) bulan, terhilung mulai tanggal 02 Januari 2025 s.d 30 Apnl 2025, Senin s"d. Jum'at pukul

08.00 s.d 16.00 WlB. dan ditempatkan pada Lembaga Penlaminan Mutu {LPM} Universitas Pancasila.
2. Kepada tenaga keda magang diberikan transport dan uang makan sebesar 100.000,- {seratus ribu rupiah} per

kehadiran yang dibebankan pada anggaran Lembaga Penjaminan Mutu {LPM) sesuai ketentuan yang

bedaku,

2. Bahwa pada pelaksanaan lugas keqa (maEang) tersebut agar sungguh-sungguh, jujur, disiplin dan rasa

tanggung jawab, akan di evaluasi oleh Kepala Lernbaga Penjaminan Mutu (LPM) dan disampaikan kepada
Wakii Reklor ll Universitas Pancasila.

3.Ketentuan Magang:
F Magang dilaksanakan setiap hari keria paling larna 4 (empati bulan sesuai kebutuhan tidak dapat di

perpanjang kembaii.

F Berlaku sopan dan profesionai.

) Pakaian harus sesuai dengan ketentuan tempat magang, mengikuti kaidah berpakran rapi dan sopan.
P Tidak dibobhkan memakai sandal, kaos dan berambut gondrong (bagi taki-laki).

) Jam kerja menyesuaikan yang sudah di tentukan.

F Tata tertib tempat magang harus ditaati.
P Menjaga nama baik almamater.

F Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi menurut besar kecilnya pelanggaran:

Teguran keras, pembatalan magang.

Demikian, untuk maklum.

Tembusan Yth.:
"i Direktur SDM,

2. Direktur Keuangan;

3. Periinggal. MPA., MSM,% .

..UNGGUL"Terakreditasi lnstitusi Badan Akreditasi Nasionai.& zroor' zor* ,i** ,IsO;i;T-. rry berdasarkan Keputusan BAN-PT No-6615
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Nomor

Lampiran

Perihal

:0111θ A〃 R」 !′UPノ |||′2025 ι Malet 2025

MPA., MSM,d

Persetujuan Mahasiswa Magang.

Kepada Yth.
lbu Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA.
Kepala LPM Universitas Pancasila
di- Jakarta.

Dengan hormat,

Itlemperhatikan Surat lbu Nomor : 01018/Ka.L?MlUPlllll2025 tanggal 27 Februari 2025, perihal Permohonan
Tambahan Tenaga Kerja Magang penempatan di Lembaga Penjaminan Mutu kepada nama tersebut:

Kamisampd機鵬bahwa:
1.Pada p轟

“
ipnp kami menydului"laksanaan mttang mahasbwa Fakubs Teknik Univesitas Pa“as‖a

selama 3(Iga)buim,tenitung mulaitangga1 03 Ma饉 2025s.d03 Juni 2け 5,Senin s,d.Jum'at puku1 08.00

s.d16,00 WIB,dan ditempa山 lan pada Lemわ aga Pe」 amhan Mu如 (LPM)Unherslas Pancasila.
2.聰韓da bnaga短可a mttang di撻‖bntm“poridan uang mabn sebesarloo.ooo「 (seFatuS"bu rupiah)per

やh“inn png dibebanhn pada anggattn Lembaga peniaminan ML血 {LPtt sesuai ketentuan yang
bettdくu,

3■言うhwa pada"bksanaan tugぉ ketta(magang)tesebut agar sunggu卜 sungguh,lulur,dbiplin dan"sa

ねnggung jawab,akan di evaluお i oleh ttepala Lernbaga Peniaminan M虚 u(LPM)dan dbampalkan kepda
Wa撼 I Rektor il Univettiね s Pancasib.

4.Kete希織an!堕gmgI
ヽ Magang dibksanakm seuap ha」 海巾

“

ling iama 3(tiga)b」 an sesuai ttbutuhan tidak dapat di

"甲

ania"kem翻 i.

> Bedaku sopan dan pK)fbsional.

>Pakaian harus sesuai de"an ketentuan tempat magang,mengikuti kaidah bepa‖ an rapi dan sopan.

>Tidak dbbhkan ttmakaiSandal,kmS dan berambut"ndЮng(b電i laki‐ laki).

>Jam賂中 menyeSuttbn yang Sudah ditentuhn.

>Tata tettb tempat magang m“ s ditaa■

>Me可∞a narna bak almamat釘
=

>Setiap pelanggattn akan dikenakan santti menurut“ sar keciinya"hnggarani

Teguran keras, pembatalan magang.

Demikian, unfuk maklum.

Tembusan Yth.:
1. Direktur SDM;

2, Direktur Keuangan;
3, Pertinggal.

No Nama Mahasiswa N.PoM Program Studi
EI Emir Di HaV8餞 o 4521210031 丁eknik lnfo■ natika

議

Ｓ

賛

卜

．

JAKAR
'A

溝
「

21001:2018燒 氣t

=警19喩
.需

雨静 撃l砂欝
¬erakFeditasi institusIな adan Ak「 editasi NesionaI PerOり ruan Tinggi Pe「 ingkat``鮭』〕撻《〕《議ξ』饂''

berdasa:kan Keputusan BAN― PT終o66/SK/BAN―PTノAk.KP/PTノ :/2023



Ringkasan Eksekutif  4 dari 4 
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